

TOP 1 - öffentlich**Ausschreibung von Tiefbauarbeiten****- Sanierung und Ausbau im Bereich Krankenhausstraße / Stadtgrabenstraße /
Donaustraße**

Nach den ersten Planungen im Jahr 2001 für den Bereich Krankenhausstraße / Stadtgrabenstraße hatten sich die Rahmenbedingungen in diesem Bereich teilweise geändert. Der Technische Ausschuss sprach sich in der Sitzung am 11. Juli 2006 dafür aus, die vorhandene Planung den heutigen Bedingungen anzupassen und dabei folgende Gesichtspunkte mit aufzunehmen:

- Buslinie und Haltestelle Geisingen West in der Krankenhausstraße.
- Querungshilfe im Kreuzungsbereich Donaustraße / Hauptstraße / Krankenhausstraße.
- Herstellung eines Gehweges in der Donaustraße bis zur Einmündung Dekan-Hornung-Straße.
- Aktualisierung der Kanalschäden.
- Ausbau des Gehweges entlang der Stadtgrabenstraße bis zur Einmündung "Kleine Breite".

Die Planung wurde von Dipl.-Ing. Peter Kühnle im Jahr 2006 überarbeitet und entsprechende Kosten ermittelt. Im Haushaltsplan 2008 ist die Maßnahme zur Durchführung vorgesehen. Die eingeplanten Ausgleichstockmittel in Höhe von 292 T€ wurden jedoch lediglich in Höhe von 200 T€ bewilligt. Mit der Maßnahme ist spätestens im August 2009 zu beginnen.

Kostenfortschreibung

Entsprechend den Angaben des Ingenieurbüros Kühnle ist, gegenüber den Kostenberechnungen von 2006 mit einer Steigerung von ca. 10% zu rechnen.

Ausgaben:	Straße Gehweg	Kanal	Wasser	Summe
Stadtgrabenstraße Ost	146.600,00 €	72.800,00 €	66.000,00 €	285.400,00 €
Stadtgrabenstraße West	76.200,00 €	61.600,00 €	48.400,00 €	186.200,00 €
Krankenhausstraße Süd	118.800,00 €		33.700,00 €	152.500,00 €
Krankenhausstraße Nord		108.500,00 €	79.200,00 €	187.700,00 €
Donaustraße	117.300,00 €			117.300,00 €
Schloßstr. bis Jakob-Barth-Str.		110.000,00 €	104.100,00 €	214.100,00 €
Summe	458.900,00 €	352.900,00 €	331.400,00 €	1.143.200,00 €
Zuschuß Ausgleichstock 2008	200.000,00 €			200.000,00 €
Finanzierungsbedarf	258.900,00 €	352.900,00 €	331.400,00 €	943.200,00 €

Finanzierung:	Straße Gehweg	Kanal	Wasser	Summe
Haushaltsplan 2008	417.300,00 €	315.800,00 €	301.400,00 €	1.034.500,00 €
Erwartete Ausgleichstockmittel	292.000,00 €			292.000,00 €
Bereitgestellt 2008	125.300,00 €	315.800,00 €	301.400,00 €	742.500,00 €
Zusätzlicher Finanzierungsbedarf:	133.600,00 €	37.100,00 €	30.000,00 €	200.700,00 €

Da die Maßnahme im laufenden Haushaltsjahr 2008 nicht zur Ausführung kommen soll, wäre sie über den Haushaltsplan, bzw die Wirtschaftspläne des Jahres 2009 nachzufinanzieren.

Herr Dipl. Ing. Kühnle wird in der Gemeinderatssitzung Vorschläge zum Zeitpunkt der Ausschreibung und zur abschnittswisen Durchführung der umfangreichen Sanierung vorlegen.

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt die Ausschreibung entsprechend dem vorgelegten Zeitplan durchzuführen. Die Finanzierung der noch benötigten Restmittel erfolgt im Haushalts- bzw. Wirtschaftsjahr 2009.

Geisingen, 16. September 2008

Walter Hengstler
Bürgermeister

Axel Henninger
Finanzwesen