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Kostengruppe nach DIN 276 (KG) Kosten- Kosten-

KG VE/AZ oder Leistung prognose prognose

Vergabeeinheit (VE) brutto (€) USt. netto (€)

100 Grundstück 0,00 0,00

200 Herrichten und Erschließen 0,00 0,00

300 012.1 Rohbau- und Abbrucharbeiten siehe Einzelberechnung 6.786,57 19,0% 5.703,00

300 024.1 Fliesen- und Plattenarbeiten Reparaturen 297,50 19,0% 250,00

300 026.1 Fenster, Außentüren siehe Einzelberechnung 4.301,14 19,0% 3.614,40

300 027.1 Schreinerarbeiten (Tischlerarb.) siehe Einzelberechnung 10.818,89 19,0% 9.091,50

300 028.1 Parkett- und Holzpflasterarbeiten Reparaturen 297,50 19,0% 250,00

300 033.1 Baureinigungsarbeiten Feinreinigung 357,00 19,0% 300,00

300 031.1 Schlosserarbeiten Rückbau 1 Fluchttreppe 357,00 19,0% 300,00

300 034.1 Malerarbeiten siehe Einzelberechnung 4.442,75 19,0% 3.733,40

300 036.1 Bodenbelagsarbeiten siehe Einzelberechnung 2.124,15 19,0% 1.785,00

300 039.1 Trockenbauarbeiten siehe Einzelberechnung 16.673,69 19,0% 14.011,50

300 164.1 Türen in 027.1 enthalten 0,00 19,0% 0,00

300 Sonstiges 2.380,00 19,0% 2.000,00

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 48.836,17 41.038,80

400 040.1 Heizungsbauarbeiten HK bei N 5 abändern

3 neue HK Krippe 2+3

5.950,00 19,0% 5.000,00

400 046.1 Sanitärbeiten Küchenanschlüsse 1.190,00 19,0% 1.000,00

400 052.1 Elektroarbeiten siehe Einzelberechnung 3.579,52 19,0% 3.008,00

400 Sonstiges 1.190,00 19,0% 1.000,00

400 Bauwerk - Technische Anlagen 11.909,52 10.008,00

300 + 400 Bauwerkskosten 60.745,69 51.046,80

500 003.1 Landschafts- u. Gartenbauarb. Zugänge Notausgänge 3.570,00 19,0% 3.000,00

500 190.1 Spielanlagen Ergänzung Spiegeräte für 

U3-Kinder

5.950,00 19,0% 5.000,00

500 Sonstiges 1.190,00 19,0% 1.000,00

500 Außenanlagen 10.710,00 9.000,00

600 106.1 Möbel + Spielmaterial Einrichtung für Gruppe 1 14.280,00 19,0% 12.000,00

600 106.2 Möbel + Spielmaterial Einrichtung für Krippe 2 9.520,00 19,0% 8.000,00

600 106.3 Möbel + Spielmaterial Einrichtung für Krippe 3 9.520,00 19,0% 8.000,00

600 180.1 Küchen siehe Einzelberechnung 13.649,30 19,0% 11.470,00

600 Sonstiges 2.380,00 19,0% 2.000,00

600 Ausstattung und Kunstwerke 49.349,30 41.470,00

300 bis 600 Reine Baukosten 120.804,99 101.516,80

700 332.1 Prüfungen, Genehmigungen Baugenehmigung 0,00 0,0% 0,00

700 411.1 Architekt Gebäudeplanung 18.456,50 19,0% 15.509,66

700 744.1 Sicherheits- u. Gesundheitsschutz in 411.1 enthalten 0,00 19,0% 0,00

Sonstiges 357,00 19,0% 300,00

700 Baunebenkosten 18.813,50 15.809,66

100 bis 700 Gesamtbaukosten 139.618,49 117.326,46

Geisingen, den 15.04.2019 rund 140.000,00

Architekt Thomas Kreuzer

Provisorische  KiTa Geisingen (Umbau Schulgebäude 2)

Umbau für 1 Gruppe und 2 Krippen
Kostenberechnung DIN 276
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VE Pos. Vergabeeinheit (VE) Menge Einheit E-Preis G-Preis VE-Summe

und Leistungsbeschreibung - Kurztext netto (€) netto (€) netto (€)

012.1 Rohbau- und Abbrucharbeiten 5.703,00

1 Baustelleneinrichtung für Sägearbeiten 1,00 Stück 300,00 300,00

1 Fassadenelement N3 absägen 2,00 m 800,00 1.600,00

2 Fassadenelement N5 absägen 1,00 m 550,00 550,00

3 Fassadenelemente abstützen 1,00 psch 360,00 360,00

4 Betonabbruch zerkleinern entsorgen 1,00 psch 400,00 400,00

5 Fensterbank-Binder absägen 2,00 Stück 250,00 500,00

6 Stahlträger U 200  mit einbau 158,60 kg 5,00 793,00

7 Kopf-Fußplatten, Bef-Elemente 2,00 psch 150,00 300,00

8 Fertigteile nachbefestigen 2,00 Stück 200,00 400,00

9 Sonstiges 1,00 psch 500,00 500,00

026.1 Fenster-Außentüren 3.614,40

1 Bestandsverglasungen ausbauen 2,00 Stück 115,00 230,00

2 Aussenfensterbänke absägen/Seitenschutz 2,00 Stück 50,00 100,00

3 Balkontüren VSG mit Oberlicht 2,00 Stück 1.029,00 2.058,00

4 Leibungseinfassungen an Fassaden 14,00 m 28,00 392,00

5 Leibungseinfassungen Innen 14,00 m 14,60 204,40

6 Fensterbänke Aussen unten 2,00 Stück 65,00 130,00

7 Sonstiges 1,00 psch 500,00 500,00

027.1 Schreinerarbeiten 9.091,50

1 Abbau Wand Raum 011.1 25,00 qm 38,00 950,00

2 Decke wieder schließen 7,70 m 15,00 115,50

3 Wandschränke bei N3 und 5 ausbauen 2,00 Stück 120,00 240,00

4 Wandschränke wieder anpassen 2,00 Stück 340,00 680,00

5 Schrank bei Wand013/011.1 schließen 1,00 Stück 120,00 120,00

6 WC-Türen ausbauen 2,00 Stück 50,00 100,00

7 Türelemente 1,01 x 2,01, VSP mit Zargen 5,00 Stück 861,00 4.305,00

8 Zulage Lichtausschnitte 3,00 Stück 67,00 201,00

9 Fingerschutzprofile-Rollo einbauen 2 x 5,00 Türen 236,00 1.180,00

10 Garderoben anpassen 1,00 psch 400,00 400,00

11 Sonstiges 1,00 psch 800,00 800,00

034.1 Malerarbeiten 3.733,40

1 Wände grundieren, streichen 160,00 qm 6,50 1.040,00

2 Zulage Premiumfarbe 160,00 qm 4,80 768,00

3 elastische Fugen 200,00 m 2,75 550,00

4 Eckschutzleisten 12,00 m 10,45 125,40

5 ausgebesserte Deckenflächenstreichen 1,00 psch 250,00 250,00

6 Sonstige Ausbesserungen 1,00 psch 1.000,00 1.000,00

036.1 Bodenlegerarbeiten-Podium 1.785,00

1 Unterbau für Podium herstellen 2*4 h 7,00 qm 80,00 560,00

2 OSB-Platte 7,00 qm 30,00 210,00

3 Ausschnitte an WC 2,00 Stück 20,00 40,00

4 Lino-Belag liefern 7,50 qm 30,00 225,00

5 Lino-Belag verlegen mit Spachtel u. Fugen 7,50 qm 60,00 450,00

6 Sonstiges 1,00 psch 200,00 300,00
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VE Pos. Vergabeeinheit (VE) Menge Einheit E-Preis G-Preis VE-Summe

und Leistungsbeschreibung - Kurztext netto (€) netto (€) netto (€)

039.1 Trockenbauarbeiten 14.011,50

1 Abdecken, Folie aushängen 1,00 psch 200,00 200,00

2 Grundkonstruktion Wände 75 mm 75,00 qm 28,50 2.137,50

3 Türöffnungen 3,00 Stück 60,00 180,00

4 UA-Profile 21,00 m 12,00 252,00

5 Dämmung 75,00 qm 7,50 562,50

6 Verstärkungen für Küche 3,50 qm 27,00 94,50

7 Beplankungen einfache Lage (beids. doppelt) 300,00 qm 26,00 7.800,00

8 Spachtelungen Q 3 150,00 qm 11,00 1.650,00

9 Schwertausbildung an Fensterrahmen 1,00 Stück 135,00 135,00

10 Sonstiges 1,00 psch 1.000,00 1.000,00

052.1 Elektroarbeiten 3.008,00

1 Lampen um-/abhängen 1,00 psch 280,00 280,00

2 Zuleitung 3-5 adrig 1,00 psch 250,00 250,00

3 Steckdosen/Schalter/FI 1,00 psch 400,00 400,00

4 Installations-Lohn 24 h 24,00 h 60,00 1.440,00

5 RM mit Montage 3,00 Stück 46,00 138,00

6 Sonstiges 1,00 psch 500,00 500,00

180.1 Küchen 11.470,00

1 wie Küche Krippe Projekt 4238, 4,11 m breit 

mit Gewerbespülmaschine plus 10 %

1,00 Stück 10.604,00 10.604,00

2 Zusatzschrank 80 cm breit 1,00 Stück 666,00 666,00

3 10 l -Boiler 2 kw 1,00 Stück 200,00 200,00

Kontrollsummen 52.416,80 52.416,80
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