



STADT GEISINGEN
H 460.52

Technischer Ausschuss
19. Mai 2015
Vorlage Nr. 8

TOP 2 - öffentlich

Kath. Kindergarten Kirchen-Hausen
- Bericht über die Entwicklung der Sanierungs- und Umbaukosten

In der Sitzung des Gemeinderates vom 3. Juni 2014 wurde über Mehrkosten gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung berichtet. Die damals vorgelegte, aktuelle Kostenberechnung zeigte einen Investitionsumfang von 260.000 € auf. Davon waren 198.600 € von der Stadt und 61.400 € von der Katholischen Kirchengemeinde zu tragen.

Im Zuge der Bauarbeiten sind weitere Mehrkosten entstanden, welche von Herrn Architekt Kreuzer zunächst auf 45.000 € beziffert wurden. Bei einer Besprechung am 26. März 2015 konnte der Mehraufwand auf 31.000 € reduziert werden.

Gemäß der vertraglichen Vereinbarung entfallen hiervon 7.300 € auf die katholische Kirchengemeinde und 23.700 € auf die Stadt Geisingen. Die Gesamtkosten für Umbau und Sanierung des Kindergartens Kirchen-Hausen belaufen sich somit auf 291.000 €. Davon tragen die Katholische Kirchengemeinde 68.700 € und die Stadt Geisingen 222.300 €.

Die aktuelle Kostenberechnung ist als **Anlage** beigefügt. Herr Architekt Kreuzer wird die entstandenen Mehrkosten in der Sitzung erläutern. Die Mehrkosten auf Seiten der Stadt sind im Nachtragshaushaltsplan 2015 nachträglich zu finanzieren.

Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss nimmt die Kostenentwicklung beim Kindergarten Kirchen-Hausen zur Kenntnis. Die Mehrkosten sind im Nachtragshaushalt 2015 zu finanzieren.

Geisingen, 12. Mai 2015

Walter Hengstler
Bürgermeister

Anlage