

TOP 1 - öffentlich

Planung Halle Geisingen

- Bericht zum Stand der Zuschussentscheidungen

	Sport	Kultur	Schule/Mensa	Straße/Abbruch	Summe
Zuschüsse					
Sportförderung	509.000 €			0 €	509.000 €
Schulbauförderung			72.000 €	0 €	72.000 €
Landessan. Programm		540.137 €		472.060 €*	1.012.197 €
Ausgleichstock 2011	389.610 €	237.472 €	122.918 €	0 €	750.000 €
Ausgleichstock 2012*	389.610 €*	237.472 €*	122.918 €*	0 €*	750.000 €*
Summe	1.288.220 €	1.015.081 €	317.837 €	472.060 €	3.093.197 €
Baukosten	3.255.187 €	3.395.440 €	622.182 €	686.437 €	7.959.246 €
Eigenanteil	1.966.967 €	2.380.359 €	304.345 €	214.377 €	4.866.049 €

*noch zu beantragende Zuschüsse

	Zuschuss	Baubeginn	Abrechnung	Bemerkung
Sportförderung	509.000 €	noch in 2011	31.12.2013 fix	Sporthallengröße 22/45m
Schulbauförderung	72.000 €	01.06.2012	k.A.	
Landessan. Programm	1.012.197 €	noch in 2011	31.12.2012 **	2. Rate mit ca. 472 T€ - Antrag Okt. 2011
Ausgleichstock	1.500.000 €	noch in 2011	Fachförderung	2. Rate mit 750 T€ - Antrag Feb. 2012

**noch zu beantragende Verlängerung bis Ende 2014