

**TOP 3 - öffentlich****Vergabe von Bauleistungen****- Erschließung des Gewerbegebiets "Zementwerk Ost"**

---

**1. Veränderung zur bisherigen Ausbaweise**

In Zuge der Baumaßnahme wurde festgestellt, dass das Oberflächenwasser nicht wie bisher in Form einer Schmutzfangzelle vorgereinigt werden darf, sondern durch ein Sedimentationsbecken mit Trennbauwerk.

**2. Mehrkosten**

Lt. Angaben des Ingenieurbüros Kühnle betragen die Mehrkosten ca. 80.000 €. Die Hier- auf entfallenden Ingenieurleistungen und sonstigen Nebenkosten belaufen sich auf ca. 9.600 €

**3. Vergleich Haushaltsplan - Kostenfortschreibung**

In der Kostenfortschreibung sind noch zusätzlich das auf das Ausschreibungsergebnis entfallende Ingenieurhonorar, die Bauhofleistungen für die Wasserversorgung, bzw. die Straßenbeleuchtung und die Begrünungs- und Ausgleichmaßnahmen berücksichtigt.

	<b>Plansumme</b>	<b>Kostenfortschreibung März 2007</b>	<b>Kostenfortschreibung August 2007</b>
Straße	314.000,00 €	312.000,00 €	312.000,00 €
Abwasser	406.800,00 €	360.000,00 €	449.600,00 €
Wasserversorgung	62.200,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>783.000,00 €</b>	<b>756.000,00 €</b>	<b>845.600,00 €</b>

\*ohne Umsatzsteuer

**4. Vergabevorschlag****Beschlussvorschlag der Verwaltung:**

Die Verwaltung wird beauftragt der Fa. Behringer den notwendigen Nachtragsauftrag in Höhe von Brutto 79.969,06 € zu erteilen.

Geisingen, 30. Juli 2007

Walter Hengstler  
Bürgermeister

Axel Henninger  
Finanzwesen